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Kasvihuonekaasupaastot ovat laskussa-
tavoitteeseen 2030 on viela matkaa

v

v
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Yl6jarven kaupunki

Yl6jarven kasvihuonekaasupdastot olivat vuonna 2023 hieman
edellisvuotta pienemmat

Valtaosan paastoista tuottavat liikenne, sahkonkulutus ja rakennusten
lammitys

Sahkonkulutuksen paastot laskivat huomattavasti, silla sahkon
paastdkerroin oli vuoden 2023 ennakkotiedon mukaan noin 40
prosenttia pienempi kuin vuonna 2022

Myos lammityksen paastot pienenivat, vaikka lammitystarve oli vuonna
2023 edellisvuotta suurempi

Tieliikenteen paastot sen sijaan kasvoivat hieman
Tavoite vuodelle 2030 on noin 40 kt CO,-ekvivalenttia
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Maankaytto ja liikenne

Ehed maankaytto ja kestava liikenne

VP—————————

Toimenpide Vastuutaho Tavoite 2023 Toteutuminen 2023

Arkkitehtikilpailu valmistuu, missa Arkkitehtikilpailu valmistui. Leijapuiston
Yhdyskuntarakenteen tiivistdminen korostetaan erityisesti asemakaava on kéynnistetty. Mikkolantien
hyddyntéen nykyista infrastruktuuria Tekniikka ja ymparisto kaupunkirakenteen tiivistdmista. yleisuunnittelu on tekeill&.

Teivo-Makkylan oyk ehdotus valmistui,
arkkitehtikilpailu valmistui. Leijapuiston
asemakaava on kéynnistetty. Mikkolantien
yleisuunnittelu on tekeill&. Perkonméen

Kaupungin kasvun ohjaaminen asemakaavan luonnos. Vuorentaustan
joukkoliikennereittien ja palveluiden Teivo-Mékkylan oyk ja arkkitehtikilpailu | pohjoisosan asemakaava hyvéksytty ja
l&heisyyteen Tekniikka ja ymparisto valmistuu etelaosan luonnos.

Maanhankintaneuvotteluja on tehty ja
jatketaan. Maapoliittista ohjelmaa muutettu

Maahankintaneuvotteluita siten, ettd mahdollistetaan asemakaavoitus
Taydennysrakentamista edistetédén kohdistetaan yksityiselle maalle, yhdyskuntarakennetta
kaavoituksen ja maapoliittisten keinojen yhdyskuntarakenteellisesti keskeisille |[tdydentden. Aloitteita otettu vastaan ja
avulla Tekniikka ja ymparisto alueille neuvotteluja kayty.

Arkkitehtikilpailu valmistui, Mikkolantien
Arkkitehtikilpailu valmis, Mikkolantien |yleissuunnitelma tekeill&. Ratikanvarren

yleissuunnitelma ja ratikanvarren asemakaavamuutoksia on valmisteltu, esim.
Keskusta-alueen tiivistdminen (asuminen, Tekniikka ja ympadristo, asemakaavamuutosten valmistelut. Leijapuiston asemakaava on kaynnistetty,
palvelut, toimitilat) Ylojéarven Yrityspalvelu Perusturvakeskuksen akm aloitetaan  |Kivikkotien asemakaava on kdynnistetty.
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Maankaytto ja liilkenne

Toimenpide

Vastuutaho

Tavoite 2023

Toteutuminen 2023

MAL4-sopimus

Hallinto ja talous, Tekniikka
ja ympaérist6

Kaupunkiseudun rakenneyleiskaava
valmistuu. Kaynnistetdan uudet MAL-
neuvottelut.

Kaupunkiseudun rakenneyleiskaava on
valmistunut ja hyvaksytty. Uudet MAL-
neuvottelut ovat kdynnissa.

Seuturaitiotiehanke

Tekniikka ja ymparisto

Valmistaudutaan hankesuunnittelun
aloittamiseen 2024

Tarkentava yleissuunnitelma hyvéksyttiin
valtuustossa kevaalla 2023. Valmistauduttiin
hankesuunnittelun aloittamiseen 2025.

Joukkoliikenteen palvelutason parantaminen

Tekniikka ja ymparisto
(seudullinen
Nysseyhteisty)

Neuvotteluja Nyssen kanssa.

Neuvotteluja Nyssen kanssa
vyohykemuutoksista. Tampereen
kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta
hyvéksyi Lantisen linjaston 15.2.2023.

Joukkoliikenteen kayttévoimien muutos
ymparistoystavallisemmaksi

Tekniikka ja ymparisto
(seudullinen
Nysseyhteisty)

Uusi kilpailutus linjoille 80, 81 ja 83,
tavoite vain sdhkdbusseja vuonna 2023,
muut reitit viimeistaan 2026, linjattu
joukkoliikennekautakunnassa, etta
kaikki uudet sopimukset uusiutuvalla
kayttovoimalla

Linjoilla 80 Tampere — Yl6jarvi — Moisio, 81
Tampere/Hiedanranta - Yl6jéarvi — Asuntila, 82
Tampere — Yl6jarvi — Metsakyla siirrytdan T-
tyypin akkuséhkolinja-autoihin
sopimuskaudella 3.6.2024 - 30.5.2032 (ja
optiot 1+1).

Paastdvahennysten huomiointi kuljetusten
hankinnassa

Tekniikka ja ymparisto,
Perusturva, Sivistys

Konepalveluissa ei kilpaituksia 2023.

Yl6jarven raakapuuterminaalin siirtohanke

Tekniikka ja ymparisto

Arkkitehtikilpailussa suunnitellaan
puuterminaalin muuttamista
henkildlilkkenneseisakkeeksi.

Arkkitehtikilpailussa saatiin ehdotuksia
seisakkeen ja lahiympériston kehittamiseksi.
Puuterminaalin siirron esiselvitys on
kaynnistetty. Esiselvitys Yl6jarven
henkildlilkeenneseisakkeesta on aloitettu.
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Maankaytto ja liikenne

Toimenpide Vastuutaho Tavoite 2023 Toteutuminen 2023
Metsdsuunnitelman paivittamista Metsdsuunnitelman paivitys ei vield edennyt.
suunnitellaan, tavoitteena integroida | Talousmetsien kaytto oli hyvin maltillista.
paikkatietoon ja siséllyttdd omaa Suurin osa puukauppatuloista tuli
Metsdsuunnitelman paivitys laskentaa, jatkuva prosessi, joka kaupunkimetsien hoidoista ja kaava-alueiden
hiilineutraaliustavoitteet huomioiden Tekniikka ja ymparisto kaynnistyy 2023 valmistelevista hakkuista.
Toimenpide Vastuutaho Tavoite 2023 Toteutuminen 2023
Teivo-Mékkylan yleiskaavaehdotuksessa ja
Kartoitetaan puurakentamiseen Vuorentausta Pohjoisen asemakaavassa on
soveltuvia kortteleita. Soveltuvissa méaarayksia puurakentamisen edistamiseksi.
Asemakaavoituksella ohjataan kohteissa edistetdan puurakentamista |Arkkitehtikilpailussa saatiin ideoita
puurakentamiseen kohdennetuilla alueilla Tekniikka ja ymparisto kaavamaarayksin. puurakentamisesta.
Kehitetddn séhkoisten Sahkoinen kuuleminen on jatkuva kaytanto.
Asukkaiden ja sidosryhmien kuuleminen kuulemismenetelmien kayttoa ja Aronrannan asemakaavoituksen yhteydessa
kaavasta sahkdisesti Tekniikka ja ymparisto hyddynnetéan niitd monipuolisesti. ArcGis-kysely kuntalaisille.

Takamaan kevyen liikenteen vayla valmistui.
Aronrannan asemakaavaluonnoksessa
Keijarven kevyen liikenteen véyla. Teivo-
Makkyla oyk-ehdotuksessa uusi seudullinen
pyoraily-yhteys ja paikallisia vaylia.
Vuorentaustan ak:ssa edistetty kevyen
Kavely- ja pyoréilyreittien lisddminen ja liikenteen reitiston jatkuvuutta. Leppéstentien
kunnossapito Tekniikka ja ymparisto Mapston mukaan ak-kaavaehdotuksessa uutta pyoratieta.
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Maankaytto ja liilkenne

Toimenpide

Vastuutaho

Tavoite 2023

Toteutuminen 2023

Joukkoliikenteen reittisuunnittelu
huomioiden yritysalueet

Tekniikka ja ymparisto,
Yl6jarven Yrityspalvelu

Linjastouudistus 2024

Neuvotteluja kdyty mm. Tampereen
kaupunkiseudun joukkoliikennetydryhméssa.
Linja 84 Takamaa-YIgjarvi siirtyy 3.6.2024
alkaen ajamaan Elovainion ja Soppeemaen
yritysalueiden kautta. Kolmenkulman
bussiyhteydesta kayty neuvotteluja Nysse-
vetoisesti Tampereen, Nokian ja Yl6jarven
kesken.

Matkatien liityntapysakoéintialueen laajennus

Tekniikka ja ymparisto

Liityntapysékointia on tutkittu Mikkolantien
yleissuunnittelun yhteydessd. Matkatien
liityntapysakointialuetta ei ole mahdollista
enéa laajentaa. Nyssen vyohykeuudistuksen
pohjalta avattu (kevaalla 2024) 20
liityntapysakointipaikkaa Raikanrannan p-
alueelta.

Julkisten ja yksityisten toimijoiden
toimintamalli liitynt&pysékoinnin
edistamisessa

Tekniikka ja ymparisto
(seudullinen hanke)

Edistetadn edelleen keskustahankkeissa

Sopimus valmisteltu Prisman kanssa.
Tunnustelevia yhteistydneuvotteluja kayty
muidenkin toimijoiden kanssa.

Katettujen pyorapysakointipaikkojen ja
levahdyspenkkien lisddminen

Tekniikka ja ymparisto

Uusi kysely katoksien tarpeesta

Raitiotien tarkentavassa yleissuunitelmassa on
esitetty pyorapysakoinnit. Keskusteltu uusien
kaava-alueiden yhteydessé tarpeista, mm.
Leppéstentie ja Siltatie.

Sivud /12




Maankaytto ja liilkenne

Toimenpide

Vastuutaho

Tavoite 2023

Toteutuminen 2023

Autojen séhkolatauspisteiden lisddminen
kaupungin alueilla

Tekniikka ja ymparisto

20 autolle paikka:

-Kaupungintalo

-Vahannan koulu

-Siltatien koulu

-Viljakkalan koulu

-Veittijarven koulu

-Asuntilan koulu

-Serlapuiston paivakoti

Liséksi on tukipdatds Urheilutalon
pikalatausaseman rakentamisesta

Toteutui:

Siltatien koulu

Onnimannini paivakoti

Mutalan koulu

Veittijarven koulun kaapelointi
Serlapuiston paivakoti kaapelointi

Kaupungin autokannan sahkoistaminen
(tdyssahkd, hybridi tai muut vahdpéaéstoiset
kayttévoimat)

Tekniikka ja ymparisto

Pakettiautoille ja raskaalle kalustolle on

vahan tarjontaa, mietitdan uusien
hankintojen yhteydessa

Yhteiskayttosahkoauto otettu kaytt6on

Omagon yhteiskayttosdhkdauto otettiin
kayttoon 6/2023

Vuonna 2023 pakettiautojen ja raskaan
kaluston hankinnoissa ei ollut vield séhko-tai
hybridivaihtoehtoja tarjolla

Kaupunkipy6rien kayttoonotto Leija-
kirjastolla

Hallinto- ja talous, Sivistys

Jatketaan toteutusta, otetaan kayttoon

sdhkdavusteinen invapyora

Jatkettiin toteutusta, otettiin kdyttotn
sdhkdavusteinen invapyora
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Energia

Uudistuva energian tuotanto ja kulutus

T —— T ————

Toimenpide Vastuutaho Tavoite 2023 Toteutuminen 2023
Kaupungin omien kiinteistdjen Kauraslammen koulun Veittijarven toimipiste
[Ammitystapamuutokset Tekniikka ja ymparistd Kauraslammen alakoulu 6ljystéd maalampdon

Kaupungin omien kiinteistojen
energiatehokkuutta parannetaan kuntien

energiatehokkuussopimuksen (KETS) Toteutus ketsin mukaisesti, valmisteltiin raportti
mukaisesti Tekniikka ja ymparistd Ketsin mukaisesti l[&mmitystapamuutosten sééstoista

Jatkuu 31.12.2025 saakka,
Kaupunki jatkaa vihredn sahkon hankintaa Tekniikka ja ymparistd optio -2027 Jatkunut

Tampereen séhkolaitos vastaa
asiasta: Uusiutuvien
energialédhteiden osuus
energiantuotannossa
Kaukoldammon CO2-pééstoja vahennetdan 95 nostetaan 90 prosenttiin

% siirtymall& uusiutuviin energialdhteisiin Tampereen Sahkolaitos vuoteen 2030 mennessé Tavoitteen mukaisesti

Paikallisten yritysten neuvonta kierratyksessa

ja materiaalivirtojen loppusijoittamisessa Ylojéarven Yrityspalvelu Jatkuvaa perustyota

Tiedottaminen paikallisille yrityksille

saatavilla olevista energiatuista ja Jatkuvaa perustyoté tarvittaessa, tietoisuus
avustaminen hakemusten teossa Ylojarven Yrityspalvelu yrittdjien piirissa on jo hyvé

Toimenpide Vastuutaho Tavoite 2023 Toteutuminen 2023

Siltatien koulun pyséakgintialueille Toteutui, valmistui 3 laturia, joissa yhteensa 6
sdhkoautojen latauskaapelointi Tekniikka ja ymparistd Toteutetaan latauspaikkaa
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Energia

Toimenpide

Vastuutaho

Tavoite 2023

Toteutuminen 2023

Systemaattinen ty® vuotovesien
vahentamiseksi vesihuoltoverkostoissa

Yl6jarven Vesi

Saneerauksia jatketaan

Saneerauksia toteutui

Vaihdetaan kaupungin kiinteistdjen
valaistusta ledtekniikkaan

Tekniikka ja ymparisto

Jatkuvaa

Aina uusittaessa

Vaihdetaan katuvalaistusta led-tekniikkaan

Tekniikka ja ymparisto

Méaérérahojen puitteissa
asennetaan ledit uusiin ja
korjattaviin

Uusiin ja korjattaviin, Takamaan alueella esim.
tiekunnan hanke (Takamaan valot ry)

Autojen séhkdlatauspisteiden huomiointi
kaavoituksessa ja rakennusjarjestyksessa

Tekniikka ja ymparisto

Maéaraysten mukaan

Ei huomioida asemakaavoissa merkinndgilla, koska
latauspisteet toteutuvat muiden sdadosten
mukaan.
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Kulutus ja tuotanto

Resurssiviisas kuluttaminen ja tuotanto

Toimenpide

Vastuutaho

F————

Tavoite 2023

Toteutuminen 2023

Huomioidaan ilmastotekijat kaupungin
hankinnoissa

Kaikki osastot

Uuden
lilkketoimintasuunnitelman
yhteyteen

Kuha huomioi kaikissa soveltuviassa hankinnoissa,
valtuustoaloite kasiteltiin KH 28.11.2022

Ruokahé&vikin vdhentdminen kaupungin
ruokapalveluissa

Tekniikka ja ympadristo,
Sivistys, Perusturva

Biovaaka ja tarjotinlaskenta
jatkuu, paikyn kehittyminen
(henkilokunta, tarkennuksia,
erityisruokavaliot)

Biovaaka ollut kaytdssa yhtendiskoululla ja havikkié
on seurattu, asiakaspalautetta ei juuri tullut,
tarjotinlaskennan luotettavuudessa on ollut
parannettavaa, harkitaan sen jatkoa, paikysta
saadaan lapsiméaarélistat ja allergiat

Lisataan yksi kala- tai kasvisruoka viikoittain
koulujen, varhaiskasvatuksen ja hoitolaitosten
ruokalistalle

Tekniikka ja ymparisto

Jatkuu

Runkolistalla joka viikko kasvisruoka kaikille, kerran
viikossa sekaruuan rinnalla kasvisvaihtoehto
kaikkien valittavissa

Parannetaan kierratys- ja
lajittelumahdollisuuksia kaupungin
kiinteistoissa

Tekniikka ja ympadristo,
Pirkanmaan Jatehuolto

Pilottikohde, selvitys
harjoittelijavoimin

Selvitys Soppeenméen yhtendiskoululla

Lisataan kaupungin kiinteistdjen iltakayttoa

Toimenpide

Kaikki osastot

Vastuutaho

Timmist& uusi versio,
kartoitetaan etenemistapa

Tavoite 2023

Otettiin kdytt6on Timmin uusi versio

Viljelypalsta-alueen kehittdminen
kaupunkikeskustassa

Tekniikka ja ymparisto

Uudet kohteet kaavoituksen
kautta

Teivo-Makkyla oyk:n ehdotuksessa viljelypalsta-
alueelle varaus.

Selvitetdan keskitetyn jate- ja kierratyspisteen
kaavoittamista uudelle asuinalueelle

Tekniikka ja ymparisto

Asiaa selvitetty. Jatehuoltoyhtidll ei valmiutta
toteuttamiseen.

Sivu8/12



Kulutus ja tuotanto

Kaupungin ruokapalveluissa tarjotaan
viikoittain [ampimia kasviksia kouluissa,
varhaiskasvatuksessa ja hoitolaitoksissa

Tekniikka ja ymparisto

Jatkuu

Tarjontaa on kokeiltu, mutta otettu pois, koska
lahes kaikki lampimét kasvikset olivat menneet
roskiin. Hoitolaitokset eivat kuulu enda
ruokapalvelujen piiriin.

Kaupungin ruokapalveluissa tarjotaan
kasvipohjainen vélipala 2 krt/kk kouluilla
(iltapéaivakerhot) ja varhaiskasvatuksessa

Tekniikka ja ymparisto

Kokeillaan uudestaan

Kokeiltu uudestaan, mutta ei oikein maistu, havikki
on ollut melko suurta, korkeampi hinta,
markkinoilla ei riittavaa tarjontaa
suurkeittiopakkauksia, osin myds korvattu vélipalan
lihaosuutta kasviksella

Kaupungin ruokapalveluissa kehitetéén
ruokaohjeita kasvipohjaisten
proteiinituotteiden kayttamiseksi paaraaka-
aineena koko asiakaskunnalle
(varhaiskasvatus, koulut, hoitolaitokset ja

Jamixiin on tehty kasvisrespteja, tuotekehitysryhmé

tyopaikkaruokailu) Tekniikka ja ymparisto Jatkuu on perustettu
Topintuvan koulun kalustaminen Topintupa ja& varalle
kokonaisuudessaan kierratyskalusteilla Sivistys vaistotilaksi. Topintupa ollut kaytdssa vaistotilana
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Sopeutuminen

Sopeutuva kaupunkiseutu

Toimenpide

Vastuutaho

Tavoite 2023

Toteutuminen 2023

Huomioidaan hulevesien imeytys
kaavoituksessa ja katusuunnittelussa

Tekniikka ja ymparistd

Luonnonmukaista hulevesien
hallintaa tutkitaan ja
edistetaan.

Jokaiseen kaavahankkeeseen sisdltyy hulevesiselvitys.
Imeytystéd ja luonnonmukaista hulevesien hallintaa
kaytetaan sielld missa se on asianmukaista.

Vesihuollon toimintavarmuuden
varmistaminen poikkeustilanteissa esim.
tulvat

Yljarven Vesi

Jatketaan saneerauksia ja
jérjestetddn ja osallistutaan
harjoituksiin

Saneerauksia ja harjoituksia toteutui

Metsien hiilinieluselvitys

ELY-keskus, Tekniikka ja
ympaéristo

Ks. maankayttokohta. Liittyy metsdsuunnitelmaan.

Helteisiin varautuminen asentamalla
jdéhdytyslaitteita kaupungin kiinteistoihin

Tekniikka ja ymparistd

Ei tarpeita talla hetkella
(perusturva poistunut)

Toimenpide Vastuutaho Tavoite 2023 Toteutuminen 2023
Niittykukkien istuttaminen joutomaille Tekniikka ja ympadristo,
polyttajahyonteisten lisaamiseksi Sivistys Jatketaan Keskustassa auringonkukat, Valon niityt lukiolla

Kaupungin varautumissuunnitelmissa
huomioidaan ilmastonmuutoksen
mahdollisesti aiheuttamat aari-ilmiot

Kaikki osastot

Osana muuta suunnittelua
jatkuu

Huomioitu maankayton suunnittelun ja rakentamisen

hankkeiden yhteydessa
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Kehittyva ilmastotyo

Kehittyva ilmastoty6

Toimenpide Vastuutaho Tavoite 2023 Toteutuminen 2023

Kaupunki ottaa huomioon

kasvihuonekaasupaastonakokulman kaikessa Vastaus valtuustoaloitteeseen

merkittavassa paatoksenteossaan Kaikki osastot ilmastovaikutusten arvioinnista Aloitteeseen vastattu 11/2023

Kaupunginjohtajan kaikille
tulospalkkausyksikoille antama
tulospalkkaustavoite: Yksikot lisadvat
tietoisuuttaan Hinku-tavoitteista ja -ty0sta, ja
tekevat konkreettisia toimenpide-ehdotuksia |Kaikki osastot Tulospalkkiojarjestelmé lopetettu

Digitaalisten palveluiden ja asiointikanavien | Kaikki osastot, YIGjarven
edelleen kehittdminen Yrityspalvelu, Ylojarven Vesi |Digitoimintasuunnitelman kautta  |Digitierkarttahanke alkanut
Kaikki osastot, YlI6jarven
Yrityspalvelu, Yl6jarven

Hinku-tiedotusta ja — neuvontaa asukkaille ja |Vesi, Pirkanmaan Hinku viestintdsuunnitelman Viestitty eri kanavissa, kokousten yhteydessa
yrityksille lisataan Jatehuolto mukaan mietitty ajankohtaiset aiheet
Vihred Lippu ja ympéristokoulu Sivistys Entiset 3 jatkoivat, ei uusia
Osallistutaan ja vélitetaan
Kaupungin henkiloston kouluttaminen aktiivisesti tietoa koulutuksista ja
ilmastoasioihin ja v&hahiilisiin hankintoihin  |Kaikki osastot seminaareista Toteutunut I&hinnd Hinku tydryhman sisalla

Kaupungin vaeston hyvinvoinnin ja terveyden
edistdmisessa huomioidaan

ilmastonmuutosta hillitsevét elintavat Hyvinvointirakenteen uudistuksessa uusi
hyvinvointia rakentavien valintojen tyoryhma, joka huomioi kestavan, turvallisen ja
tukemisessa Kaikki osastot viihtyisén elinympériston
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Kehittyva ilmastotyo

Toimenpide Vastuutaho Tavoite 2023 Toteutuminen 2023
Elinkeino-ohjelman péivityksessé
huomioidaan ymparistonékdkulma Ylojéarven Yrityspalvelu

Yritysten neuvonnassa ja kehittdmisessa
huomioidaan kiertotalouden ja ekologisten

liiketoimintakonseptien mahdollisuudet Ylojarven Yrityspalvelu Osana normaalia toimintaa

Toimenpide Vastuutaho Tavoite 2023 Toteutuminen 2023

Lukion opiskelijoista muodostettu tyéryhmé Lukiolla kekehanke ja kekeryhmé jatkoi
ideoi kestavén kehityksen toimia Sivistys toimintaa

Hinku-tavoitteista ja keinoista tiedottaminen Hinku tavoitteista systemaattinen

ja niiden konkretisointi jarjestojen tiedottaminen jarjestdjen toiminnan

toiminnassa Hallinto ja talous tueksi Viestitty jarjestdille mm. jarjestokirjeet
Nostetaan Yl6jarven paastokehitysté kuvaavia

mittareita nakyvdmmin esiin kaupungin lImastovahdista valmistunut ensimméinen
kotisivuilla Hallinto ja talous lImastovahti rakennettu versio

Hinku tavoitteet huomioidaan
Ylojarven kaupungin

Tehd&én seuroille kestéavan kehityksen kysely |Sivistys avustusperiaatteissa Kriteerind liikunta-avustuksissa
Liikuntapalveluiden asiakkaiden

kannustaminen pyordailyyn ja kévelyyn Sivistys Jatkuu Jatkunut, my0s tapahtumien yhteydessa
Ekologisuus nuorisopalveluiden

kohdeavustusten painopisteena Sivistys

Kokouskaytéanngissa huomioidaan

etdosallistumisen mahdollisuudet Kaikki osastot Kaytantona Toteutui
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